Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim
Meilenstein- und Bauzeiteplanung

Gemeinden	Baubereich	Planungsbeginn	Tiefbaubeginn	Inbetriebnahme
Altleiningen		24.05.2021	23.08.2021	31.12.2021
Bad Dürkheim	Kernstadt	14.05.2020	13.07.2020	13.12.2020
	Annaberg	14.05.2020	09.11.2020	30.05.2021
	Hardenburg	14.05.2020	07.12.2020	18.07.2021
	Jägertal	14.05.2020	29.06.2020	31.03.2021
	Seebach	15.05.2021	09.08.2021	31.12.2021
	Ungstein	15.07.2020	22.03.2021	31.12.2021
Bissersheim		24.05.2021	13.09.2021	31.12.2021
Bobenheim am Berg		24.05.2021	27.09.2021	16.01.2022
Bockenheim an der Weinstraße		14.05.2020	29.06.2020	05.09.2021
Carlsberg (Pfalz)		14.05.2020	10.08.2020	17.12.2021
Dackenheim		24.05.2021	26.07.2021	31.12.2021
Deidesheim		01.08.2020	14.06.2021	31.10.2021
Dirmstein		24.05.2021	04.10.2021	31.12.2021
Ebertsheim		24.05.2021	11.10.2021	31.012.21
Ellerstadt		14.05.2020	26.10.2020	20.06.2021
Elmstein	Elmstein	10.03.2021	22.06.2021	21.11.2021
	Appenthal	01.03.2021	14.06.2021	17.12.2021
	Erlenbach	09.12.2020	15.03.2021	19.12.2021
	Harzofen	25.02.2021	12.07.2021	24.10.2021
	Iggelbach	22.11.2020	01.03.2021	09.08.2021
	Mückenwiese	09.12.2020	15.03.2021	19.12.2021
	Roderthal	31.05.2020	07.09.2020	21.11.2021
	Schafhof	31.05.2020	07.09.2020	21.11.2021
	Schwarzbach	21.02.2021	26.07.2021	31.12.2021
	Speyerbrunn	09.12.2020	26.07.2021	31.12.2021
	Waldsiedlung Helmbach	31.05.2020	02.08.2021	31.12.2021
Esthal	Esthal	12.01.2021	19.04.2021	22.08.2021
	Breitenstein (Esthal)	12.01.2021	19.04.2021	28.11.2021
	Erfenstein	01.09.2020	07.12.2020	31.10.2021
	Helmbach (Elmstein)	31.05.2020	07.09.2020	14.11.2021
Forst an der Weinstraße		01.07.2020	21.06.2021	28.11.2021
Frankeneck		12.04.2021	19.07.2021	05.12.2021
Freinsheim		15.05.2020	19.10.2020	17.12.2021
Friedelsheim		01.07.2021	10.05.2021	31.12.2021
Gerolsheim		24.05.2021	08.11.2021	23.01.2022
Gönnheim		16.02.2021	03.05.2021	31.12.2021
Großkarlbach		24.05.2021	08.11.2021	23.01.2022
Grünstadt	Kernstadt	24.05.2021	09.08.2021	31.03.2022
	Asselheim	24.05.2021	01.09.2021	16.02.2022
	Sausenheim	24.05.2021	11.10.2021	29.04.2022
Haßloch		28.03.2021	10.05.2021	31.12.2021
Herxheim am Berg		24.05.2021	08.11.2021	31.03.2022
Hettenleidelheim		24.05.2021	06.12.2021	02.04.2022
Kallstadt		01.12.2020	26.07.2021	07.11.2021
Kinderheim		24.05.2021	06.12.2021	31.03.2022
Kirchheim		24.05.2021	03.01.2022	31.03.2022
Kleinkarlbach		24.05.2021	03.01.2022	31.03.2022
Lambrecht (Pfalz)	Lambrecht (Pfalz)	27.06.2021	02.08.2021	31.12.2021
	Iptestal	01.09.2020	07.12.2020	01.08.2021
Laumersheim		24.05.2021	03.01.2022	31.03.2022
Lindenberg (Pfalz)		21.06.2020	28.09.2020	19.12.2021
Meckenheim (Pfalz)		14.05.2020	24.08.2020	19.09.2021
Mertesheim		24.05.2021	28.02.2022	31.03.2022
Neidenfels		22.11.2020	01.03.2021	21.11.2021
Neuleiningen	Tal	24.05.2021	08.11.2021	31.03.2022
	Nackterhof	24.05.2021	31.01.2022	31.03.2022
Niederkirchen bei Deidesheim		15.02.2021	17.05.2021	19.12.2021
Obrigheim (Pfalz)	Obrigheim	24.05.2021	23.08.2021	29.04.2021
	Colgenstein	24.05.2021	11.10.2021	27.03.2022
	Mühlheim	24.05.2021	10.01.2022	31.03.2022
	Offstein	24.05.2021	31.01.2022	29.04.2021
Quirnheim		24.05.2021	06.09.2021	29.04.2021
Ruppertsberg		01.12.2020	03.05.2021	14.11.2021
Tiefenthal (Pfalz)		24.05.2021	25.10.2021	13.03.2022
Wachenheim an der Weinstraße		29.03.2021	05.07.2021	31.12.2021
Wattenheim		24.05.2021	08.11.2021	09.01.2022
Weidenthal		21.06.2020	02.08.2021	31.12.2021
Weisenheim am Berg		15.05.2020	08.02.2021	05.09.2021
Weisenheim am Sand		24.05.2021	08.11.2021	13.02.2022

PLANUNG
TIEFBAU
INBETRIEBNAHME
FERTIGGESTELLT