Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim
Meilenstein- und Bauzeiteplanung

Gemeinden	Baubereich	Planungsbeginn	Tiefbaubeginn	Inbetriebnahme
Altleiningen		02.11.2020	01.02.2021	07.05.2021
Bad Dürkheim	Kernstadt	14.05.2020	17.07.2020	31.12.2021
	Annaberg	14.05.2020	08.11.2020	23.04.2021
	Hardenburg	14.05.2020	04.12.2020	17.09.2021
	Jägertal	14.05.2020	29.06.2020	18.12.2020
	Seebach	15.05.2021	19.07.2021	15.12.2021
	Ungstein	15.07.2020	05.10.2020	19.02.2021
Bissersheim		15.11.2020	22.02.2021	25.06.2021
Bobenheim am Berg		02.01.2021	29.03.2021	27.08.2021
Bockenheim an der Weinstraße		14.05.2020	29.06.2020	22.01.2021
Carlsberg (Pfalz)		14.05.2020	29.07.2020	10.12.2021
Dackenheim		01.02.2021	31.05.2021	03.12.2021
Deidesheim		01.08.2020	16.11.2020	26.03.2021
Dirmstein		02.01.2021	12.04.2021	10.12.2021
Ebertsheim		01.07.2020	26.10.2020	12.02.2021
Ellerstadt		14.05.2020	02.11.2020	14.05.2021
Elmstein	Elmstein	01.07.2020	26.10.2020	19.02.2021
	Appenthal	14.05.2020	21.09.2020	09.07.2021
	Erlenbach	01.09.2020	30.11.2020	12.03.2021
	Harzofen	15.08.2020	23.11.2020	30.04.2021
	Iggelbach	01.07.2020	12.10.2020	25.06.2021
	Mückenwiese	15.06.2020	06.11.2020	22.01.2021
	Röderthal	15.07.2020	26.10.2020	26.02.2021
	Schafhof	14.05.2020	07.09.2020	02.04.2021
	Schwarzbach	15.07.2020	26.10.2020	22.01.2021
	Speyerbrunn	15.08.2020	23.11.2020	30.07.2021
	Waldsiedlung Helmbach	15.05.2021	26.07.2021	05.11.2021
Esthal	Esthal	01.06.2020	21.09.2020	22.01.2021
	Breitenstein (Esthal)	10.05.2021	07.08.2021	05.11.2021
	Erfenstein	01.02.2021	10.05.2021	10.09.2021
	Helmbach (Elmstein)	15.07.2021	25.10.2021	31.12.2021
Forst an der Weinstraße		01.07.2020	14.12.2020	23.04.2021
Frankeneck		01.06.2020	21.09.2020	22.01.2021
Freinsheim		15.05.2020	02.10.2020	10.09.2021
Friedelsheim		01.07.2021	04.10.2021	31.12.2021
Gerolsheim		30.07.2020	02.11.2020	14.05.2021
Gönnheim		01.08.2021	15.11.2021	31.12.2021
Großkarlbach		01.06.2021	13.09.2021	13.12.2021
Grünstadt	Kernstadt	02.01.2021	12.04.2021	04.12.2021
	Asselheim	15.06.2021	13.09.2021	31.12.2021
	Sausenheim	15.08.2020	23.11.2020	14.05.2021
Haßloch		02.11.2020	01.02.2021	31.12.2021
Herxheim am Berg		01.06.2021	06.09.2021	10.12.2021
Hettenleidelheim		15.07.2020	16.11.2020	12.02.2021
Kallstadt		01.12.2020	22.03.2021	13.08.2021
Kindenheim		15.06.2021	20.09.2021	15.12.2021
Kirchheim		15.07.2021	18.10.2021	31.12.2021
Kleinkarlbach		15.09.2020	21.12.2020	23.04.2021
Lambrecht (Pfalz)	Lambrecht (Pfalz)	15.03.2021	14.06.2021	31.12.2021
	Iptestal	01.02.2021	14.06.2021	15.10.2021
Laumersheim		01.09.2021	06.12.2021	31.12.2021
Lindenberg (Pfalz)		14.05.2020	21.09.2020	09.04.2021
Meckenheim (Pfalz)		14.05.2020	07.09.2020	05.06.2021
Mertesheim		15.04.2021	19.07.2021	22.10.2021
Neidenfels		01.11.2020	22.02.2021	20.08.2021
Neuleiningen	Tal	15.02.2021	17.05.2021	20.08.2021
	Nackterhof	15.10.2020	18.01.2021	13.08.2021
Niederkirchen bei Deidesheim		15.02.2021	17.05.2021	31.12.2021
Obrigheim (Pfalz)	Obrigheim	01.06.2021	06.09.2021	31.12.2021
	Colgenstein	14.05.2020	29.06.2020	23.10.2020
	Mühlheim	15.05.2021	23.08.2021	10.12.2021
	Offstein	15.02.2021	24.05.2021	24.09.2021
Quirnheim	Quirnheim	15.06.2021	27.09.2021	31.12.2021
	Sankt Oswald (Boßweiler)	15.03.2021	28.06.2021	01.10.2021
Ruppertsberg		01.12.2020	15.03.2021	31.12.2021
Tiefenthal (Pfalz)		01.09.2021	13.12.2021	31.12.2021
Wachenheim an der Weinstraße		15.08.2020	23.11.2020	31.12.2021
Wattenheim		01.04.2021	05.07.2021	15.10.2021
Weidenthal		15.06.2020	02.11.2020	03.09.2021
Weisenheim am Berg		15.05.2020	17.08.2020	15.05.2021
Weisenheim am Sand		01.11.2020	15.02.2021	21.05.2021